



Gemeinde Tägerig

Kreditabrechnung

Sanierung Quellableitung Büschlikermatte / Wyhalde 2019 - 2021

Bruttoanlagekosten	Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung	CHF	269'610.85
	Zuzüglich bezogene MwSt	CHF	18'880.60
	Total Bruttoanlagekosten	CHF	250'730.25
Kreditvergleich	Verpflichtungskredit, Gemeindeversammlung 26.11.2019	CHF	230'000.00
	Kreditüberschreitung	CHF	20'730.25
Nettoinvestition	Bruttoanlagekosten ohne MwSt	CHF	250'730.25
	Einnahmen		0
	Nettoinvestition	CHF	250'730.25

Erläuterungen Am 26. November 2019 genehmigte die Gemeindeversammlung von Tägerig einen Kredit von CHF 230'000.00 (exkl. MwSt). Das Gesamtprojekt rechnet mit CHF 250'730.25 (exkl. MwSt) ab, was zu einer Kostenüberschreitung von CHF 20'730.25 oder 9 % führt.

Die Bauarbeiten mussten in geologisch schwierigen Verhältnissen ausgeführt werden. Der Baugrund war wegen der grossen Schneefälle und Niederschläge durchnässt und daher instabil. Als Baugrubenabschluss mussten lokale Sickerbetonriegel erstellt werden. Die Mehrkosten entstanden aufgrund des nicht vorgesehen Ersatzes der Entwässerungsleitung mit Kontrollschacht und der nicht vorhersehbaren Baugrubensicherung bei der Sammelbrunnstube.