

09. Oktober 2025

Projekt: Tägerig IO, K385; Umbau Bushaltestellen Dorfzentrum nach BehiG

Bauphasenwechsel

Die Bauarbeiten schreiten voran. Ab dem 15.10.2025 wird die Strassenseite gewechselt und in 2. Bauphase umgestellt. Aufgrund unvorhergesehenen Arbeiten im Bereich des Bachdurchlasses verlängert sich die ursprünglich kommunizierte Bauzeit um ca. 2 Wochen. Die aktuellen Termine können Sie unten nachlesen.

Bauphasen

Bauphase 2	Mitte Oktober bis Mitte November
Bauphase 3	Mitte bis Ende November (Vollsperrung Deckbelagseinbau)*
Fertigstellung	Ende November

* Der Deckbelagseinbau ist Witterungsabhängig. Sie werden über einen Einbaetermin oder allfälligen Ersatztermin über die Gemeindehomepage informiert.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den vor Ort zuständigen Polier oder an die örtliche Bauleitung (Angaben siehe unten).

Funktion	Firma	Person	Telefon, E-Mail
Bauleitung	KFB Pfister AG, Aarau	Juraj Welte	079 374 01 70 Juraj.welte@kfbag.ch
Bauführung	Meier Söhne Knecht AG, Brugg	Dylan Allen	079 249 99 17 dylan.allen@meierknecht.ch

Besten Dank für Ihre Unterstützung und Kenntnissnahme.

