Traktandum 6

Ausbau und Erneuerung der Abwasserreinigungsanlage in
Mellingen

Ausgangslage

Der Abwasserverband Region Mellingen (AVRM) betreibt die Abwasserreinigungsanlage
(ARA) in Mellingen, welche das hausliche und industrielle Abwasser der angeschlossenen
Verbandsgemeinden Birrhard, Magenwil, Mellingen, Niederrohrdorf, Oberrohrdorf, Tagerig
und Wohlenschwil reinigt.

Die ARA wurde 1975 gebaut. Von 1995 bis 1998 wurde die Anlage ein erstes Mal saniert und
auf eine Kapazitat von 23‘000 Einwohnerwerten (EW) und eine maximale Beschickung von
282 /s erweitert. Aufgrund des Bevolkerungswachstums im Einzugsgebiet ist die
Kapazitatsgrenze der Anlage nun erreicht. Ausserdem haben zahlreiche Anlagekomponenten
ihre erwartete maximale Nutzungsdauer erreicht oder bereits Giberschritten und missen daher
erneuert werden.

Dimensionierung / Ausbauziel

Die Dimensionierung der verschiedenen Verfahrensstufen erfolgt auf der Basis der heutigen
Belastung der Anlage, sowie dem erwarteten Wachstum der Bevolkerung als auch der
Gewerbe- und Industriebetriebe im Einzugsgebiet. Die maximale hydraulische Kapazitat wird
in Abstimmung mit der kantonalen Fachstelle auf 340 I/'s bei Regenwetter festgelegt. Die
Schmutzfrachtbelastung entspricht rund 40'000 Einwohnerwerten (EW), zusammengesetzt
aus der effektiven Einwohnerzahl sowie der in Einwohnergleichwerte umgerechneten
Belastung der Gewerbe- und Industriebetriebe.

Mit dem vorliegenden Bauprojekt soll der Betrieb bis zum Ausbauziel 2040 ermdglicht sowie
die gesetzeskonforme Einleitung von gereinigtem Abwasser in die Reuss gesichert werden.

Verfahren / Technik

Die Reinigung des Abwassers erfolgt in mehreren Verfahrensschritten. Zunachst wird das aus
dem Kanalnetz der Vertragsgemeinden zufliessende Abwasser Uber eine Grob- und
Feinrechenanlage geleitet, an die sich ein bellfteter Sand- und Fettfang anschliesst. Die
heutige Vorklarung wird nicht mehr bendtigt. In die bestehenden Vorklarbecken werden zwei
neue Kompaktanlagen fir die Feinsiebung und den Sandfang installiert. Mit der mechanischen
Vorbehandlung kann ein grosser Teil der verschiedensten Feststoffe (u.a. Steine, Kies, Papier,
Wattestabchen und vieles mehr) aufgefangen werden.

Nach der mechanischen Vorbehandlung fliesst das Abwasser in die zweistrassige biologische
Reinigungsstufe. Diese kann als das Herzstiick der neuen Anlage bezeichnet werden. Mit der
modernen Membrantechnologie (MBR) kann die biologische Reinigungsstufe in die
bestehenden Becken eingebaut und im Bedarfsfall zukunftig sogar noch erweitert werden. Es
werden 4 Membranstrassen bendtigt, welche unabhangig voneinander betrieben werden
kdénnen, so dass einzelne Module fur Revisionen und Reparaturen ausser Betrieb genommen
werden konnen.



Die neuen Verfahrensstufen werden teilweise eingehaust oder Gberdacht und fligen sich so
sehr gut in das bestehende Anlagenlayout und in die Umgebung ein. Mdgliche Geruchsquellen
werden gezielt gefasst und die Luft wird in einer neuen Abluftbehandlungsanlage gereinigt, so
dass die Emissionen minimiert werden.

Die beiden alten Nachklarbecken aus dem Erstbau von 1975 werden fir den
Reinigungsprozess nicht mehr bendtigt. Ein Becken wird teilweise rickgebaut und zu einem
Versickerungsbecken fur Oberflachenwasser umgenutzt. Das zweite Becken wird zu einem
Havariebecken umfunktioniert, welches bei Schadenereignissen oder kurzfristigen
Betriebsausfallen das mechanisch vorgereinigte Abwasser ab der Kompaktanlage aufnimmt
und fur einen kurzen Zeitraum zwischenspeichern kann.

Bereits im Vorprojekt (2019) wurde entschieden, die Schlammbehandlung aufzugeben und die
dafur nétigen Aggregate stillzulegen. Durch die Ausserbetriebnahme der Faulung werden der
Faulturm sowie der Schlammstapel 1 stillgelegt. Auf den Rickbau wird verzichtet, da die
Reaktoren mit dem Betriebsgebaude verbunden sind und der Riickbau gréssere Anpassungen
mit sich ziehen wirde. Hingegen wird der nicht mehr bendtigte Gasometer, das
Blockheizkraftwerk inkl. Gasinstallation und Gasfackel demontiert.

Voraussichtlich ab 2026 muss die Phosphor-Rickgewinnung aus dem Klarschlamm
sichergestellt werden. Zur Zeit gibt es noch keine wirtschaftlichen Verfahren, welche auf
kleineren Abwasserreinigungsanlagen umgesetzt werden kénnten. Die ERZO in Zofingen
plant jedoch den Bau einer grosseren Anlage zur wirtschaftlichen Phosphor-Rickgewinnung.
Deshalb ist vorgesehen, den anfallenden Schlamm zukinftig zur ERZO nach Zofingen zu
transportieren und energetisch verwerten zu lassen.

Bauliche Massnahmen / Gebaude

Der gesamte Um- und Ausbau der Anlage kann in den bestehenden Becken realisiert werden.
Die ,alten” Becken aus Beton, die weiter betrieben werden sollen, missen jedoch saniert
werden. Bei den bestehenden Gebauden miissen insbesondere die Dachflachen saniert und
kleinere Anpassungen vorgenommen werden. Unter anderem wird im Betriebsgebaude der
Garderoben- und Sanitarbereich den heutigen Anforderungen angepasst.

Die benétigte Warme flr das Betriebsgebaude wird neu aus dem gereinigten Abwasser der
ARA zurlickgewonnen und genutzt. Die Warmeversorgung fir Raume und Gebaude mit einem
niedrigen Warmebedarf erfolgt mit vorerwdrmter Luft aus den unterirdischen
Werkleitungsgangen.

Des Weiteren muss auch die gesamte Elektro-, Mess-, Steuer-, Regel- und Leittechnik der
Anlage erneuert werden. Ein Teil der bestehenden Installationen kann weiterverwendet
werden, fir alle neuen Anlagenteile sind neue Schaltanlagen zu erstellen. Einzig die
Hauptverteilung der ARA ist komplett zu ersetzen, da diese aus Platzgriinden neu aufgebaut
werden muss.

Die Anlage wird mit zwei neuen Gebauden erganzt. Das neue Sandfanggebaude wird in der
heutigen Vorklarung erstellt. Der Einbau einer neuen Bodenplatte und neuer Betriebsebenen
EG 1 und 2 erfolgt in Stahlbeton. Der Hallenbau wird in Stahl mit geddammter Sandwich-
Paneelen-Ausfachung erstellt. Im Untergeschoss erfolgt fir die Verfahrens- und
Elektroleitungen ein Anschluss an den bestehenden Werkleitungsgang.

Das neue MBR-Gebaude, welches die gesamte Maschinentechnik der biologischen
Reinigungsstufe enthalt, wird in den bestehenden Nachklarungsbecken in Stahlbeton errichtet.
Das Gebaude beinhaltet ein Erd- und Zwischenuntergeschoss sowie ein Untergeschoss. Das



Zwischen-UG dient dem Zugang zum Werkleitungsgang und stellt die Verbindung zu den
bestehenden Anlagenteilen her.

Die vier Membranstrassen inkl. die Schutzsiebungen im Auslauf der Belebungsbecken werden
zum Schutz der verfahrenstechnischen Installationen mit einer querdurchlifteten Halle (MBR-
Halle) Uberdacht. Die Halle wird mit Stahlbetontragern ausgefihrt und das Dach durch
Betonstitzen getragen. Zwischen den Stahlbetontragern werden Stahltrager und -pfetten
eingesetzt. Die seitlichen Offnungen missen zum Schutz vor Laub mit durchldssigen,
demontierbaren Netzen, Lamellen oder Streckblechen in nichtrostendem Metall verschlossen
werden.

Die beiden neuen Gebaude werden so konstruiert, dass sie nachtraglich mit Photovoltaik-
Anlagen ausgerustet werden kdnnen. Von den Dachflachen werden fiir die spatere Ausrustung
entsprechend Kabelschutzrohre zu den Elektroraumen vorgesehen.

Finanzierungsmodell / Satzungsanderung

Fur die Finanzierung von Sanierungs- und Ausbauprojekten gab es in der Vergangenheit keine
einheitliche Regelung. Kleinere Sanierungsarbeiten wurden in der Regel Uber die
Verbandsrechnung finanziert. Grdssere Ausbauprojekte wurden direkt von den
Verbandsgemeinden mit Einmalbeitrdgen zu Lasten der kommunalen Abwasserkassen
finanziert.

In Zusammenhang mit dem nun laufenden Sanierungs- und Ausbauprojekt wurde die
Finanzierungsart grundsatzlich neu geregelt. Die Satzungen des Verbandes wurden
gemeinsam mit den Gemeinderaten der Verbandsgemeinden Uberarbeitet. Im Rahmen dieser
Teilrevision der Satzungen wurde festgelegt, dass kilnftig samtliche Sanierungs- und
Ausbauprojekte zu Lasten der Verbandskasse finanziert werden sollen. Die Gemeinden
mussen sich nicht mehr mit héheren Investitionsbeitragen an den Projekten beteiligen. Der
Verband beschafft das Geld selbstandig, ist fir die Projektabwicklung verantwortlich und tatigt
auch die Abschreibungen gemass den Vorgaben von HRM2.

Damit entfallen die im Finanzplan Tagerig 2021-27 aufgefiuihrten CHF 1,8 Mio. Investitionen
.Sanierung ARA Mellingen®. Andererseits werden sich die jahrlichen Kosten flr die
Gemeinden, welche anhand des Betriebskostenverteilers umgelegt werden, merklich erhéhen.

Gemass den giltigen Satzungen mussen Investitionen Gber CHF 10 Mio. zwingend den
Gemeindeversammlungen der Verbandsgemeinden zur Beschlussfassung unterbreitet
werden. Die Gemeindeversammlungen genehmigen das Projekt mit den Gesamtkosten inkl.
Finanzierung.

Investitionskosten / Jahreskosten

Die Investitionskosten der Sanierung und Erweiterung der ARA Mellingen basieren auf einem
detaillierten Kostenvoranschlag nach Baukostenplan mit Preisbasis 4. Quartal 2020 und einer
Genauigkeit von £10%, entsprechend der Projektierungstiefe eines Bauprojektes gemass SIA.

Die gesamten Investitionskosten belaufen sich auf CHF 22'650'000.- (exkl. MwSt) bzw. CHF
24'394'050.- (inkl. MwSt).



Position Einheit Investition

Allg. Aufwendungen CHF 207°000
(Versicherung, Gebuhren, Spezialisten, etc.)

Rohbauarbeiten CHF 4'713'000
Tiefbau, Umgebungsarbeiten CHF 805000
Ausbauarbeiten CHF 1'103°000
Heizung, Liftung, Sanitar CHF 606’000
Elektromechanische Einrichtungen CHF 8'977°000
Elektro-, Mess-, Steuer-, Regel-, Leittechnik CHF 2'997°000
Technische Arbeiten und Spesen CHF 2'300°000
Unvorhergesehenes (UVG) CHF 942’000
Total Investitionskosten, exkl. MwSt. CHF 22'650°000
MwsSt. (7.7%) CHF 1°744°050
Total Investitionskosten, inkl. MwSt. CHF 24'394°050

Far den zukunftigen Betrieb der neuen Anlage wird mit jahrlichen Betriebskosten von rund
CHF 1,26 Mio. gerechnet, welche verursachergerecht auf die Verbandsgemeinden aufgeteilt
werden mussen. Die spezifischen Kosten sind vergleichbar mit Klaranlagen, die ebenfalls mit
Membrantechnologie ausgerustet sind.

Aufgrund des gewahlten Finanzierungsmodells Gber den Abwasserverband ergeben sich bei
einer Kapitalverzinsung von 1 % und den fur Abwasserreinigungsanlagen Ublichen
Abschreibungszeitrdaume gemass harmonisiertem Rechnungsmodell HRM2 jahrliche
Kapitalkosten von rund CHF 1,54 Mio.

Zusammengefasst ergeben sich geschatzte Jahreskosten von rund CHF 2,8 Mio., die
voraussichtlich erstmals 2025 anfallen. Wahrend der Bauzeit von 2022 bis 2024 bis zur
Inbetriebnahme der neuen Anlage kann von gleichbleibenden Betriebskosten von rund CHF
1,2 Mio. ausgegangen werden.

Neuer Kostenteiler

Der Vorstand des Abwasserverbandes hat beschlossen, einen neuen verursachergerechten
Kostenteiler zu erarbeiten. Die geschatzten Jahreskosten ab 2025 von CHF 2,8 Mio. sollen
demnach basierend auf dem abwasserrelevanten Trinkwasserverbrauch sowie der
besonderen Bertlicksichtigung der im Verbandsgebiet vorhandenen Grosseinleiter (Kneuss
Magenwil und Frigemo Mellingen) gemass folgender Tabelle auf die Verbandsgemeinden
verteilt werden:



Anteil in % Anteil in CHF
Birrhard 3.2% 89’600
Magenwil 20.6 % 576’800
Mellingen 30.6 % 856’800
Niederrohrdorf 14.8 % 414’400
Oberrohrdorf 16.3 % 456’400
Tagerig 5.9 % 165’200
Wohlenschwil 8.6 % 240’800

100.0 % 2'800°000

Diese provisorischen Werte basieren einerseits auf der aktuellen Kostenschatzung fir das
Bauprojekt sowie auf den erhobenen Trinkwasserverbrauchsdaten des vergangenen Jahres
2020. Fir die Budgetierung der jahrlichen Gemeindebeitrage fir das erste Betriebsjahr der
neuen Anlage 2025 werden die Trinkwasserverbrauche der Verbandsgemeinden des Jahres
2023 ermittelt.

Somit kdnnen sich die einzelnen Gemeindebeitrage (Anteile in % und absolut) aufgrund der
kinftigen Erhebung und der effektiven Baukosten noch verandern. Fir die Gemeinde Tagerig
erhéht sich der jahrliche Beitrag um rund CHF 88'000, was in absehbarer Zeit eine Anpassung
des Gebulhrenreglementes zur Folge haben diirfte.

Termine

Um die gesetzlich geforderte Reinigungsleistung wahrend der gesamten Bauzeit aufrecht zu
erhalten, muss der Ausbau in vier Bauetappen unter laufendem Betrieb realisiert werden. Der
offizielle Baubeginn ist auf Februar/Marz 2022 geplant. Nach einer Bauzeit von rund 31
Monaten kann die sanierte und erweiterte Anlage voraussichtlich im April 2024 in Betrieb
gehen.
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Schlussbemerkungen

Nach dem Umbau steht dem Abwasserverband eine leistungsfahige und dem aktuellsten
Stand der Technik entsprechende Abwasserreinigungsanlage zur Verfigung, welche die
gesetzlichen Anforderungen in Bezug auf die Reinigungsleistung und die Einleitung von
gereinigtem Abwasser in die Reuss wieder vollumfanglich erfillen kann.

Aufgrund des Rickbaus einzelner Anlageteile konnen die Zufahrt zur Anlage sowie die
Platzverhaltnisse innerhalb des Betriebsareals optimiert werden.



Dank des geringen Platzbedarfs der neuen Verfahrenstechnik besteht zudem das Potential fur
eine weitere Kapazitatssteigerung in den bestehenden Becken, falls das geplante Ausbauziel
bis 2040 effektiv erreicht wirde.

Antrag:

Dem Projekt ,Sanierung und Erweiterung der Abwasser-
reinigungsanlage“ sowie der vorgeschlagenen Finanzierung uber
den Abwasserverband Region Mellingen mit einem Gesamtkredit
von CHF 24'394'050 (brutto inkl. Mehrwertsteuer zuzuglich allfalliger
teuerungsbedingter Mehr- oder Minderkosten, abzuglich Rucker-
stattung Vorsteuerabzug) sei zuzustimmen.*




